

Комплекс мер («Дорожная карта») по внедрению и реализации Региональной целевой модели наставничества на территории г. Красноярск в 2021 – 2024 гг.

№ п/п	мероприятие	форма представления результата	сроки	Ответственные
1	Нормативно – правовое регулирование развития системы наставничества на уровне муниципалитета/ОО			
1.1	Определение ответственных лиц из числа специалистов управления образования, ответственных за взаимодействие с региональным центром наставничества (РЦН)	Приказ, Соглашение с РЦН (КПК № 1 им. М. Горького)	Июль, 2021	ГУО, МКУ КИМЦ
1.2	Разработка и утверждение муниципальной «Дорожной карты»	Наличие муниципальной Дорожной карты	Февраль 2022	ГУО, МКУ КИМЦ
1.3	Разработка дорожных карт и программ по развитию системы наставничества муниципальных образовательных организаций	Дорожные карты, программы	Март, 2022	Руководители ОУ, ДО, руководители подведомственных организаций
1.4	Разработка пакета локальных актов, методических рекомендаций реализации системы наставничества на уровне ОО/муниципалитета	Локальные акты, методические рекомендации	Март – апрель, 2022	ГУО, МКУ КИМЦ, Руководители ОУ, ДО
1.5	Разработка комплекса мер на муниципальном уровне, уровне ОО по стимулированию, сопровождению и поддержке педагогических работников в качестве наставников	Методические рекомендации, распорядительные акты		ГУО, Руководители ОУ, ДО
2.	Информационно – организационная, методическая, экспертно-консультационная поддержка реализации ЦМН			
2.1	Информирование ОО о внедрении и реализации целевой модели наставничества в муниципалитете	Информационная компания, информационные письма	Декабрь 2021, январь, 2022	МКУ КИМЦ
2.2	Проведение установочного семинара (вебинара) для заместителей директоров по работе с педагогическими кадрами	Информационное письмо, рекомендации, размещение материалов на сайте МКУ КИМЦ	Февраль, 2022	Координатор МКУ КИМЦ
2.3	Создание, наполнение и обновление раздела «Развитие наставничества» на сайтах общеобразовательных организаций/ муниципалитета	Наличие на сайте раздела с содержательным наполнением	Март, 2022, На протяжении всего периода	Руководители ОУ, ДО, кураторы ОО, Координатор МКУ

				КИМЦ
2.4	Организация и проведение серии муниципальных семинаров по отдельным вопросам реализации ЦМН	Обеспечение экспертно-консультационной поддержки участников	На протяжении всего периода по отдельному графику	МКУ КИМЦ
2.5	Консультирование по вопросам реализации ЦМН	Обеспечение экспертно-консультационной поддержки участников	В течение периода реализации	Пилотные площадки ОО, МКУ КИМЦ,
2.6	Разработка и корректировка критериев оценки эффективности системы наставничества на уровне ОО/муниципалитета	Наличие методики оценки эффективности системы наставничества	Май 2022, 2023	Руководители ОО, МКУ КИМЦ
3	Внедрение и реализация ЦМН в образовательных организациях (ОУ, ДО) муниципалитета			
3.1	Подготовка условий для реализации наставничества в ОО	Нормативное обеспечение, распорядительная документация, программно-методическое обеспечение, материально-техническое обеспечение, организации-партнеры	Март- июнь, 2022	Руководители и кураторы ОО
3.2	Формирование баз программ наставничества на уровне ОО	Наличие базы эффективных программ наставничества, которые могут реализоваться как в данной, так и в иных ОО	В течение периода реализации	Руководители ОО, кураторы реализации ЦМН (в рамках компетенции)
3.3	Формирование базы наставников и наставляемых	База наставников и наставляемых с перечнем запросов	В течение периода реализации	кураторы реализации ОУ, ДО ЦМН (в рамках компетенции)
3.4	Организация работы наставнических пар или групп	Реализация плана наставничества. Наличие персонализированных программ	В течение периода реализации	Кураторы реализации ОУ, ДО
3.5	Разработка программно-методических материалов на уровне ОО, необходимых для реализации ЦМН	Программно-методическое обеспечение	До 20.08. 22.	кураторы реализации ОУ, ДО
4	Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов			

4.1	Формирование банка успешных практик (кейсов) наставничества	Реестр банка успешных практик	В течение периода реализации	Руководители ОО, МКУ КИМЦ
4.2	Трансляция лучших практик наставничества на образовательных мероприятиях разного уровня (конференции, форумы, фестивали, конкурсы) в СМИ, РАОП	Комплекс тематических мероприятий	Ежегодно, август-сентябрь	ОО, ДО, МКУ КИМЦ
4.3	Информационное освещение внедрения и реализации целевой модели наставничества, лучших наставников, кейсов	Отражение на сайте МКУ КИМЦ, ОО,	В течение периода реализации	Кураторы ОО
4.4	Формирование профессиональных сообществ наставников	Сформирована система поддержки наставничества через профессиональные сообщества	В течение периода реализации	ОО, ДО
5	Мониторинг реализации и оценки результатов реализации программ наставничества			
5.1	Организация мониторинга наличия пакета локальных актов, методических рекомендаций по развитию системы наставничества, повышения ее эффективности на уровне ОО.	Наличие пакета локальных актов, методических рекомендаций	Январь, Май 2022 ежегодно	Кураторы реализации ЦМН в ОО МКУ КИМЦ
5.2	Мониторинг форм наставничества и включенности педагогов и обучающихся в реализацию программ наставничества	Данные о формах наставничества в ОО и включенности субъектов, информация о персонализированных программах	Май, 2022 Ежегодно не позднее 15 декабря	МКУ К ИМЦ
5.3	Внутренний мониторинг реализации и эффективности программ наставничества в ОО	Получены и проанализированы данные мониторинга (наличие информационных справок)	Май, 2022 Ежегодно, не позднее 1 июня	Кураторы реализации ЦМН в ОО
5.4	Мониторинг качества реализации комплекса мер («дорожной карты») по внедрению ЦМН в ОО	Получены и обобщены данные на муниципальном уровне о внедрении ЦМН в ОО	Ежегодно, не позднее 15 декабря	Кураторы реализации ЦМН в ОО, МКУ КИМЦ
5.5	Сбор и анализ данных для регионального, федерального мониторинга	Получены и обобщены на муниципальном уровне данные	Ежегодно, не позднее 1 июля	МКУ КИМЦ
5.6	Разработка рекомендаций по результатам мониторинга, принятие управленческих решений	Рекомендации по результатам мониторинга	ежегодно	МКУ КИМЦ

5.7	Подготовка аналитического отчета по результатам мониторинга внедрения целевой модели наставничества	Аналитический отчет	ежегодно	МКУ КИМЦ
6	Координация и управление реализации ЦМН			
6.1	Контроль реализации мероприятий по внедрению и реализации ЦМН:			
6.1.1	На уровне образовательных организаций - контроль реализации ЦМН, - контроль реализации программ наставничества	Предоставление контрольно-аналитических материалов руководителям ОО, ДО	Ежегодно, в течение периода реализации	Кураторы ОУ, ДО
6.1.2	На уровне муниципалитета - достижение целевых показателей реализации ЦМН, - соблюдение норм законодательства при реализации ЦМН	Предоставление контрольно-аналитических материалов в РЦН, ФИРО	Июль 2022 - 2024	МКУ КИМЦ
6.2	Координация программ наставничества в муниципальном образовании	Обеспечение условий реализации ЦМН	В течение периода реализации	Руководители ОУ, ДО